d	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	ialea 📩					
2	*	Incepcion	15 días	jue 02/03/1	7 mié 22/03/1	
3	*	Levantamiento de informacion	2 días	jue 02/03/1	7 vie 03/03/17	
4	*	BPMN	2 días	lun 06/03/1	7 mar 07/03/1	-
5	*	Analisis de requerimientos	2 días	mié 08/03/	17jue 09/03/17	
6	*	UML	2 días	vie 10/03/1	7 lun 13/03/17	
7	*	Prototipo de interfaz grafica	4 días	mar 14/03/	17vie 17/03/17	
8	*	Planeacion	3 días	lun 20/03/1	7 mié 22/03/17	
9	*	Sprint 1	15 días	mié 22/03/	17mar 11/04/1	
10	*	Sprint 2	15 días	jue 30/03/1	7 mié 19/04/17	
11	*	Sprint 3	15 días	mié 19/04/	17mar 09/05/1	
12	*	Sprint 4	15 días	mar 09/05/	17lun 29/05/17	
13	*	Sprint 5	15 días	lun 29/05/1	7 vie 16/06/17	
14	*	Sprint 6	15 días	mar 16/05/	17lun 05/06/17	
15	*	Sprint 7	15 días	lun 05/06/1	7 vie 23/06/17	
16	*	Sprint 8	15 días	vie 23/06/1	7 jue 13/07/17	









