




Id		Nombre del recurso	Trabajo	Detalles	05 mar '17							J	V
					J	V	S	D	L	M	X		
		Sin asignar	0 horas	Trabajo									
			0 horas	Trabajo									
		<i>Sprint 2</i>	0 horas	Trabajo									
		<i>Sprint 3</i>	0 horas	Trabajo									
		<i>Sprint 4</i>	0 horas	Trabajo									
		<i>Sprint 5</i>	0 horas	Trabajo									
		<i>Sprint 6</i>	0 horas	Trabajo									
		<i>Sprint 7</i>	0 horas	Trabajo									
		<i>Sprint 8</i>	0 horas	Trabajo									
1		Oscar rodriguez	16 horas	Trabajo									
		<i>UML</i>	16 horas	Trabajo									
2		camilo contreras	32 horas	Trabajo									
		<i>Prototipo de interfaz grafica</i>	32 horas	Trabajo									
3		Juan pablo coronado	16 horas	Trabajo					8h	8h			
		<i>BPMN</i>	16 horas	Trabajo					8h	8h			
4		Ivan torres	16 horas	Trabajo							8h	8h	
		<i>Analisis de requerimientos</i>	16 horas	Trabajo							8h	8h	
5		Julian lasso	40 horas	Trabajo	8h	8h							
6		Computador 1	2	Trabajo	0.33	0.67							
		<i>Levantamiento de informacion</i>	1	Trabajo	0.33	0.67							
		<i>Planeacion</i>	1	Trabajo									
7		Computador 2	1	Trabajo					0.5	0.5			
		<i>BPMN</i>	1	Trabajo					0.5	0.5			
8		Computador 3	1	Trabajo							0.33	0.67	
		<i>Analisis de requerimientos</i>	1	Trabajo							0.33	0.67	
9		Computador 4	1	Trabajo									0
		<i>UML</i>	1	Trabajo									0
10		Computador 5	1	Trabajo									
		<i>Prototipo de interfaz grafica</i>	1	Trabajo									
11		Memoria USB 1	2	Trabajo	0.33	0.67							
		<i>Levantamiento de informacion</i>	1	Trabajo	0.33	0.67							
		<i>Planeacion</i>	1	Trabajo									
12		Memoria USB 2	1	Trabajo					0.5	0.5			
		<i>BPMN</i>	1	Trabajo					0.5	0.5			
13		Memoria USB 3	1	Trabajo							0.33	0.67	
		<i>Analisis de requerimientos</i>	1	Trabajo							0.33	0.67	

Id		Nombre del recurso	Trabajo	Detalles	05 mar '17								
					J	V	S	D	L	M	X	J	V
14		Memoria USB 4		1 Trabajo									0
		UML		1 Trabajo									0
15		Memoria USB 5		1 Trabajo									
		Prototipo de interfaz grafica		1 Trabajo									
16		CD 1		3 Trabajo	0.67	1.33							
		Levantamiento de informacion		2 Trabajo	0.67	1.33							
		Planeacion		1 Trabajo									
17		CD 2		2 Trabajo					1	1			
		BPMN		2 Trabajo					1	1			
18		CD 3		2 Trabajo							0.67	1.33	
		Analisis de requerimientos		2 Trabajo							0.67	1.33	
19		CD 4		1 Trabajo									0
		UML		1 Trabajo									0
20		CD 5		1 Trabajo									
		Prototipo de interfaz grafica		1 Trabajo									
21		Impresión 1		2 Trabajo	0.33	0.67							
		Levantamiento de informacion		1 Trabajo	0.33	0.67							
		Planeacion		1 Trabajo									
22		Impresión 2		1 Trabajo					0.5	0.5			
		BPMN		1 Trabajo					0.5	0.5			
23		Impresión 3		1 Trabajo							0.33	0.67	
		Analisis de requerimientos		1 Trabajo							0.33	0.67	
24		Impresión 4		1 Trabajo									0
		UML		1 Trabajo									0
25		Impresión 5		1 Trabajo									
		Prototipo de interfaz grafica		1 Trabajo									
26		Resma de papel 1		2 Trabajo	0.33	0.67							
		Levantamiento de informacion		1 Trabajo	0.33	0.67							
		Planeacion		1 Trabajo									
27		Resma de papel 2		2 Trabajo					0.5	0.5	0.33	0.67	
		BPMN		1 Trabajo					0.5	0.5			
		Analisis de requerimientos		1 Trabajo							0.33	0.67	
28		Resma de papel 3		0 Trabajo									
29		Resma de papel 4		1 Trabajo									0
		UML		1 Trabajo									0
30		Resma de papel 5		1 Trabajo									

Id		Nombre del recurso	Trabajo	Detalles	J	V	S	05 mar '17 D	L	M	X	J	V
		<i>Prototipo de interfaz grafica</i>	1	Trabajo									
31			120 horas	Trabajo									
		<i>Sprint 1</i>	120 horas	Trabajo									

Detalles	V	S	12 mar '17 D	L	M	X	J	V	S	19 mar '17 D	L	M	X	J	V	S
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo	8h			8h												
Trabajo	8h			8h												
Trabajo					8h	8h	8h	8h								
Trabajo					8h	8h	8h	8h								
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo											8h	8h	8h			
Trabajo											0.33	0.33	0.33			
Trabajo																
Trabajo											0.33	0.33	0.33			
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo	0.33			0.67												
Trabajo	0.33			0.67												
Trabajo					0.25	0.25	0.25	0.25								
Trabajo					0.25	0.25	0.25	0.25								
Trabajo											0.33	0.33	0.33			
Trabajo																
Trabajo											0.33	0.33	0.33			
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo																

Detalles	V	S	12 mar '17 D	L	M	X	J	V	S	19 mar '17 D	L	M	X	J	V	S
Trabajo	0.33			0.67												
Trabajo	0.33			0.67												
Trabajo					0.25	0.25	0.25	0.25								
Trabajo					0.25	0.25	0.25	0.25								
Trabajo											0.33	0.33	0.33			
Trabajo																
Trabajo											0.33	0.33	0.33			
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo	0.33			0.67												
Trabajo	0.33			0.67												
Trabajo					0.25	0.25	0.25	0.25								
Trabajo					0.25	0.25	0.25	0.25								
Trabajo											0.33	0.33	0.33			
Trabajo																
Trabajo											0.33	0.33	0.33			
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo	0.33			0.67												
Trabajo	0.33			0.67												
Trabajo					0.25	0.25	0.25	0.25								
Trabajo					0.25	0.25	0.25	0.25								
Trabajo											0.33	0.33	0.33			
Trabajo																
Trabajo											0.33	0.33	0.33			
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo	0.33			0.67												
Trabajo	0.33			0.67												
Trabajo					0.25	0.25	0.25	0.25								

Detalles	V	S	12 mar '17 D	L	M	X	J	V	S	19 mar '17 D	L	M	X	J	V	S
Trabajo					0.25	0.25	0.25	0.25								
Trabajo													8h	8h	8h	
Trabajo													8h	8h	8h	

[illegible]

Detalles	S	26 mar '17 D	L	M	X	J	V	S	02 abr '17 D	L	M	X	J	V	S	09 ab D
Trabajo																
Trabajo			8h	8h	8h	8h	8h			8h	8h	8h	8h	8h		
Trabajo			8h	8h	8h	8h	8h			8h	8h	8h	8h	8h		

Detalles	09 abr '17								16 abr '17								23 abr '17	
	D	L	M	X	J	V	S		D	L	M	X	J	V	S		D	L
Trabajo																		
Trabajo		8h	8h															
Trabajo		8h	8h															

Detalles	L	M	X	J	V	S	30 abr '17 D	L	M	X	J	V	S	07 may '17 D	L	M
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo																

Detalles	M	X	J	V	S	14 may '17 D	L	M	X	J	V	S	21 may '17 D	L	M	X
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo																

Detalles	X	J	V	S	28 may '17 D	L	M	X	J	V	S	04 jun '17 D	L	M	X	J
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo																

[illegible]

Detalles	J	V	S	11 jun '17 D	L	M	X	J	V	S	18 jun '17 D	L	M	X	J	V
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo																

Detalles	V	S	25 jun '17 D	L	M	X	J	V	S	02 jul '17 D	L	M	X	J	V	S
Trabajo																
Trabajo																
Trabajo																

[illegible]

Detalles	S	09 jul '17 D	L	M	X	J	V	S	16 jul '17 D	L	M	X	J	V	S
Trabajo															
Trabajo															
Trabajo															